



Ciudad de México, 24 de febrero 2020

SGIRPC/106/2020

Asunto: Envío de informe trimestral

DRA. BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Avenida José Vasconcelos No. 221,
Col. San Miguel Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo C. P. 11850
PRESENTE.

Me dirijo a usted en referencia al Proyecto Preventivo denominado "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" del Gobierno de la Ciudad de México, autorizado por el Comité Técnico (CT) del Fideicomiso 2068 "Preventivo (FIPREDEN) mediante acuerdo O.IV.10/2015 adoptado en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015, que tuvo lugar el 21 de octubre del mismo año, y que fue liberado del registro en cartera por dicho Órgano Colegiado en el acuerdo O.11.11/2019 adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del 12 de junio del mismo periodo.

En este sentido, me permito someter a su atenta consideración el segundo Informe Técnico Trimestral del Proyecto Preventivo, correspondiente al período del 12 de noviembre de 2019 al 12 de febrero de 2020.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

- c.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
- Lic. David E. León Romero.- Coordinador Nacional de Protección Civil. Para su conocimiento.
- Mtra. Luz Elena González Escobar.- Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
- Lic. José Gilberto Castelán Pescina.- Presidente del consejo Científico Asesor del FOPREDEN. Para su conocimiento.
- L.C. Jesús Ramos Cedillo.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de la SGIRPC. Para su conocimiento.
- Mtro. Germán Antonio Malvido Flores.- Titular del Órgano Interno de Control de la SGIRPC. Para su conocimiento.
- Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis.- Director General de Análisis de Riesgos de la SGIRPC. Para su conocimiento. marin@cdmx.gob.mx
- Lic. Guillermo Ayala Álvarez. Director de Alertas tempranas. Para su conocimiento. alertatempramultiriesgo@gmail.com

VOLANTE: Sin volante FOLIO: Sin Folio

APROBÓ	LIC. LUZ ELENA RIVERA CANO	
REVISÓ:	LIC. RAFAEL H. MARÍN CAMBRANIS	
ELABORÓ:	MTRO. GUILLERMO AYALA ÁLVAREZ	

Abraham González 67 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México Tel. 5705 6670 – 5521 1959

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Nombre del proyecto	"Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México"
Institución Ejecutora	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México
Persona responsable del proyecto	Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas
Trimestre / Total	2do Trim. Del 12 de noviembre 2019 al 12 de febrero 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, metas y actividades alcanzadas, indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2019 al 12 de febrero de 2020, se formalizaron los trámites administrativos de la Publicación de la Convocatoria (Actividad 1.3), para la ejecución del Proyecto Preventivo, las cuales incluían las acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad de adquisiciones del Gobierno de la Ciudad de México, sin las cuales, no es posible continuar con el proceso en Compra Net. Dichas acciones fueron las siguientes:

1. Consolidación del Anexo Técnico para el cabal cumplimiento de las actividades del Proyecto Preventivo así como de las necesidades actuales del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.
2. Búsqueda de dos proveedores y entrega de cotizaciones para el Proyecto Preventivo, con registro actualizado en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México

Con las acciones anteriores, fue posible realizar lo siguiente:

3. Solicitud del "DICTAMEN DE ADQUISICIONES Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO" ante la Agencia de Digital e Innovación Pública (ADIP)
4. Solicitud de "AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS" ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
1.1 Autorización presupuestaria	Formalización de trámites administrativos: Modificación al Programa de Actividades Plazos y Costos	1.1 Revisión y firma de documentos	100 %
1.2 Elaboración de las bases de Licitación	Elaboración de las bases de Licitación	1.2 Documento para licitación	100 %

Nombre del proyecto	"Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México"
Institución Ejecutora	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México
Persona responsable del proyecto	Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas
Trimestre / Total	2do Trim. Del 12 de noviembre 2019 al 12 de febrero 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1.3 Publicación de la Convocatoria	Publicación de la Convocatoria en Compra Net. Elaboración de documentación para Compra Net. Subir documentación a Compra Net.	1.3 Documentación para Compra Net. Subir documentación a Compra Net	80%
1.4 Junta de aclaraciones y modificaciones de la convocatoria	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
1.5 Acto de presentación y apertura de las proposiciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
1.6 Análisis y evaluación de las propuestas	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
1.7 Adjudicación	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
1.8 Fallo	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.1 Servicios web de Mapas disponibles para la	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.2 Modelo de capas de información geográfica	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.3 Servicio de Geoprocesamiento para perfil de terreno	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.4 Búsqueda por ubicación geográfica e identificación de los elementos en el mapa	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.5 Servicio web de monitoreo y Alertamiento sobre sismos y trayectoria de huracanes	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.6 Herramientas de medición, integración, exportación, dibujo sobre	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.7 Herramientas de análisis de áreas de afectación y Riesgos	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.8 Aplicación en la nube para perfil público	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
2.9 Aplicación para la atención a la emergencias	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%

Nombre del proyecto	"Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México"
Institución Ejecutora	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México
Persona responsable del proyecto	Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas
Trimestre / Total	2do Trim. Del 12 de noviembre 2019 al 12 de febrero 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

3.1 Servicios web de Mapas disponibles para la	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.2 Modelo de capas de información geográfica	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.3 Perfil de terreno (Altimetría)	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.4 Búsqueda e Identificación	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.5 Consultas de Monitoreo	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.6 Herramientas	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.7 Análisis de capas	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.8 Aplicación Online	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
3.9 Centro de Monitoreo	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.1 Pruebas a las herramientas de Mapas, Capas, Terreno, Búsqueda e Identificación, consultas	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.2 Observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.3 Corrección de observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.4 Pruebas a las herramientas de Herramientas, Análisis, Aplicación Online	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.5 Observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.6 Corrección de observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.7 Pruebas a la Herramienta de Centro de	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%

Nombre del proyecto	"Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México"
Institución Ejecutora	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México
Persona responsable del proyecto	Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas
Trimestre / Total	2do Trim. Del 12 de noviembre 2019 al 12 de febrero 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4.8 Observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
4.9 Corrección de observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
5.1 Actualización de Software GIS de ESRI	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
5.2 Adquisición y entrega de Hardware	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
5.3 Instalación y configuración de Hardware	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
5.5 Pruebas Finales	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
5.6 Mantenimiento de Licencias de ESRI	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
5.7 Entrega Final	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
6.1 Informes de avances	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
7.1 Cursos de capacitación en infraestructura instalada	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
7.2 Capacitación en Software GIS	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
7.3 Cursos de capacitación en las aplicaciones y herramientas	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
8.1 Aviso de término del proyecto	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
8.2 Revisión de la entrega	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
8.3 Subsane de observaciones	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%
8.5 Acta de entrega del proyecto	No se ha iniciado la actividad	No se ha iniciado la actividad	0%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

La Publicación de la Convocatoria se completó al 80%, porque se realizaron los trámites necesarios para las adquisiciones de acuerdo con el Marco Normativo de la Ciudad de México

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?



Nombre del proyecto	"Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México"
Institución Ejecutora	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México
Persona responsable del proyecto	Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas
Trimestre / Total	2do Trim. Del 12 de noviembre 2019 al 12 de febrero 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Al dar cumplimiento con las normas de adquisiciones de la Ciudad de México, permitirá continuar con el proceso en Compra Net

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto de 2019, numeral 5.11.2 y **CRITERIOS PARA LA DICTAMINACIÓN DE ADQUISICIONES Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO** publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 11 de septiembre de 2019, numeral 4.1

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.



No.	Concepto	Descripción
1	Pendiente del inicio de actividades	

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el GENAPRED
1	Pendiente del inicio de actividades	

4. Comentarios

La Publicación de la Convocatoria (Actividad 1.3), se completó al 80%, porque se realizaron los trámites necesarios para las adquisiciones de acuerdo con el Marco Normativo de la Ciudad de México, lo cual permitirá continuar con el proceso.

Revisó	Autorizó
 Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis Director General de Análisis de Riesgos	 Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

